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Ⅰ. 사업개요 l 01. 추진배경
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전자정부정보자원의활용효율성제고, 지능정보기술을활용한
지능형전자정부의신속구현을지원하기위한기반환경필요



전자정부 클라우드 플랫폼

인프라, 서비스, 개발프레임워크 등을 서비스 형태로 제공하여, 

별도의 환경 구축 없이 전자정부시스템을 개발ㆍ실행ㆍ운영ㆍ관리할

수 있도록 지원하는 정보화 기반 환경

Ⅰ. 사업개요 l 02. 정의·추진경과

전자정부 클라우드 플랫품 구축추진경과

차세대 전자정부 플랫폼 구축 기본계획 수립('17.9.)

차세대 전자정부 플랫폼 구축 ISP 사업 추진('18.6.~'19.1.)

전자정부 클라우드 플랫폼 구축 1차 사업 계약('19.12.31.)

전자정부 클라우드 플랫폼 구축 1차 사업 완료('20.08.27.)

전자정부 클라우드 플랫폼 구축 2차 사업 계약('20.09.16.)
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공통기반

정보자원을 서비스 형태로 범정부적으로 공용하는 플랫폼

인공지능, 빅데이터 등 지능형 서비스 개발 도구 제공

Ⅰ. 사업개요 l 03. 특징
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Ⅰ. 사업개요
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멀티 PaaS 플랫폼 구현을 위해 쿠버네티스 및 클라우드 파운드리 활용

- 쿠버네티스 계열의 기능은 멀티 클러스터 관리 기능 추가 구현

- 클라우드 파운드리 계열의 기능은 파스-타(PaaS-TA)를 수정‧보완하여 구현

※ 파스-타 : 특정 기업에 종속되지 않도록 소스코드가 공개되어 누구나 자유롭게

활용가능한 국산 클라우드 플랫폼

※ 도입 시 검토 기준 : 운영 안정성, 기술지원 전문성‧지속성, 개방성 및 공공성, 

국가정보자원관리원 운영환경과의 정합성, 기술지원 비용

공공분야 공유서비스(API)와 민간SaaS 연계 허브 제공

- 전자정부 중개서비스(마켓플레이스)를 구축

- 디지털서비스 이용지원시스템과 연계

l 03. 특징

개방형
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전자정부 클라우드 플랫폼과 파스-타

- 파스-타의 기능과 플랫폼 구축 요구사항을 분석하여, 엔진(컨테이너관리, 서비스

카탈로그, 실행환경지원도구) 및 통합운영관리 기능 구현을 위해 수정‧보완하여 적용

파스-타 기술지원 및 유지관리센터와 협력관계

- 플랫폼에 적용한 파스-타 기능에 대한 안정적 구축·운영을 위한 전담지원팀 운영

- 클라우드센터간 상호운용성 확보 방안 모색

l 03. 특징

개방형 (클라우드플랫폼과 파스-타)



국가정보자원관리원 대구센터에 우선 적용('22년), 안정화 후 대전센터와 광주센터로 확대

국가정보자원관리원의 지능형 클라우드 인프라(IaaS)와 연계 기능 제공

관리자·사용자 포털 구축 시 국가정보자원관리원의 IT관리체계와 융합될 수 있도록 구현

Ⅰ. 사업개요 l 03. 특징
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국가정보자원관리원



'22년 대구센터 입주기관을 대상으로 플랫폼 우선 오픈

- 응용시스템 개발/전환 시 VM/컨테이너 등 다양한 방식으로 플랫폼 활용 가능

Ⅰ. 사업개요 l 03. 특징
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국가정보자원관리원

①

②
③
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II. 추진내용 l 01. 연도별 개발 계획
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II. 추진경과 l 02. 1·2차 사업개요

사업기간

사업 기간 (1차)

'19.12.31 ~ '20.08.27

사업 기간 (2차)

'20.09.16 ~ '21.03.15

사업 기간 (3차)

'21.5월 ~ '21.12월(예정)

추진체계 사업자

주사업자

삼성SDS 

부사업자

크로센트

인프라닉스

대신정보통신

하도급사

오케스트로

엘이테크

아이티센

아이엔소프트

라온시큐어
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II. 추진경과 l 03. 목표개념도

전자정부 클라우드 플랫폼 목표 개념도
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II. 추진경과 l 04. 플랫폼제공서비스
※ 총 57개 서비스
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II. 추진경과 l 05. 활용 시나리오
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III. 향후계획 l 01. '21년 주요 추진계획
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전자정부 클라우드 플랫폼 3차년도 구축 사업 수행

- 클라우드 엔진 시스템 고도화 (과금, 라이선스 관리 등) 등

- '22년 대구센터 입주기관 대상 전자정부 클라우드 플랫폼 서비스에 대한 수요 조사 실시

지능형 기술 서비스 및 전자정부 표준프레임워크 시범 응용서비스 개발

- 지능형 기술 서비스 시범 운영 (예시 : 음성인식을 활용한 회의록 시스템)

- 전자정부 표준프레임워크(v4.0) 활용한 응용서비스 개발 및 활용가능한 템플릿 제공

클라우드 최적화된 서비스(Cloud-Native Service) 개발 가이드 개발, 교육 추진

- 클라우드 SW 개발방법론*을 공공부분에 특성에 맞도록 개선

* SW를 작은 기능 단위로 분할한 후(MSA), 짧은 기간내에 반복적으로 개발하고(Agile 방법론), 

개발부터 운영까지 전 과정(설계→구현→테스트→설치→운영)을 자동화(DevOps. CI/CD)

전자정부클라우드플랫폼구축마무리및정식운영준비



III. 향후계획 l 02. 단계별 추진 로드맵

플랫폼 도입

주요 서비스 도입 및 제공

新 조직 구성 추진 및 업무 진행

플랫폼 확산

이용 기관 확산에 비례한
다양한 서비스 확보

플랫폼 운영 및 활용 자원
본격화

운영 기반 확대

플랫폼활용도증가에따른
서비스확보경쟁력지속확대

범정부적 관리체계 도입
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지능형전자정부실현을위한신기술기반개방형플랫폼으로진화



Thank you for your attention

감사합니다

전자정부 클라우드 플랫폼 구축 추진현황


